

ส่วนที่ ๘

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

๑.๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดหน้า ๓๐)

(๒) แบบที่ ๑ : การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดหน้า ๓๘)

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดหน้า ๓๐)

(๒) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม (รายละเอียดหน้า ๔๓)

๑.๓ ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดหน้า ๓๙) โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๔๔ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของแผนยุทธศาสตร์

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๒.๑ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดหน้า ๓๑)

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดหน้า ๔๔)

(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ได้ ๔ คะแนน (รายละเอียดหน้า ๓๒)

๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี

(๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดหน้า ๔๑) โดยสรุปได้ดังนี้

/โครงการที่...

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๔๔ โครงการ
- โครงการที่บรรจุในบัญชีรายชื่อ จำนวน ๘๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของแผนพัฒนาสามปี

(๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูหน้า ๓๓)

(๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ (รายละเอียดดูหน้า ๔๖ และ ๔๘)

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๕๓ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๓ ของแผนพัฒนาสามปี

๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดูหน้า ๓๔)

๔. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล (รายละเอียดดูส่วนที่ ๖ หน้า ๕๐-๗๘)

๔.๑ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดมีบางส่วน

๔.๒ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

๔.๓ เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดำเนินการจำหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ

๔.๔ วัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตามความจำเป็นของงานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

๔.๕ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

๔.๖ ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ

๕. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๗ หน้า ๗๙)

๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ เมืองศรีนครินทร์ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ อยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ การจราจรบางส่วนอยู่ติดกับถนนสายหลักมีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ ขาดของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เทศบาลตำบลโนนสะอาด

/๖. ปัญหาและ...

๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของเทศบาล มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)	- ระยะเวลาในการจัดโครงการ และระเบียบแผนฯที่ออกใหม่ ไม่สอดคล้องกันทำให้ได้โครงการที่ครอบคลุม	- ความร่วมมือของประชาชน และระยะเวลาที่มีจำกัด	- ระเบียบต้องสอดคล้องกับสภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลโนนสะอาด	- จำนวน อปพร.ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่เทศบาลตั้งไว้	- ขาดการประชาสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน และขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจาก อปพร.ในพื้นที่	- ผู้นำในท้องถิ่นต้องสนใจและให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันภัย และส่งเสริมสนับสนุน อปพร.ในพื้นที่ให้ได้รับการฝึกอบรม ให้เกิดความรู้และความสามารถที่ดี
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) ประจำปี ๒๕๖๐	- พนักงานขาดความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และระบบบัญชีในระบบยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ช้าและล้าสมัย จำนวนเครื่องไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	- จัดอบรมให้กับพนักงานทุกปี - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วสะดวกในการคีย์ข้อมูล laas
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด	- ก่อสร้างในช่วงหน้าฝน ซึ่งผู้รับเหมาไม่สามารถลงทำงานให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณได้	- ปริมาณน้ำฝนที่มากในบริเวณก่อสร้างห้องน้ำ ทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้ยาก	- ควรทำเรื่องเบิกตัดปีงบประมาณ และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/๗. ปัญหาอุปสรรค...

๗. ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

- (๑) ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
- (๒) เทศบาลไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกครบตามความต้องการของประชาชน
- (๓) เทศบาลมีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ

อุปสรรค

- (๑) เทศบาลต้องไปรับน้ำจากประปาส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ ที่อยู่ห่างจากตำบล
- (๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ำ
- (๓) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้

ข้อเสนอแนะ

- (๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ
- (๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ

๘. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมากตามความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑๔๔ โครงการ และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติจำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสามปี
- ๒) เทศบาลสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
- ๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของแผนพัฒนาสามปี
